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Resumen 

Hoy en día las organizaciones independientemente de su tamaño para ser competitivas en su 

segmento, están obligadas en adoptar estrategias de negocios, para lo cual la tecnología de la 

información ha pasado ser un eje estratégico para ayudar a alcanzar sus objetivos, para que esto 

suceda es imperioso que dentro de la estructura organizacional se cuente con un área de 

tecnología de la información, a un nivel que pueda  realizar las actividades de asesoramiento y 

apoyo a unidades usuarias y a la alta dirección, así también participar en la toma de decisiones 

dentro de la organización y realizar mejoras tecnológicas, apoyándose en herramientas de 

planificación para TI, como lo es el Plan de Tecnologías de la Información; situación que no se 

da en instituciones públicas de mediano tamaño como es el caso del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Girón. Por lo que, en base a esa consideración, se desarrolló un 

Plan de Tecnologías de la Información que sirva de guía para desarrollar e implementar 

tecnología informática durante los próximos dos años de forma eficiente. Para la realización 

del plan se utilizó la reconocida metodología PETI, misma que proporciona una guía eficaz 

para alinear las Estrategias de la Institución con las Estrategias de TI. Con la aplicación de la 

citada metodología, se pudo realizar el Plan Estratégico de TI en el que se hace conocer la 

situación actual de la Entidad, el entorno de la unidad de TI; se propuso una nueva estructura 

organizacional de TI como lo determina la norma 410-01 de las Normas de Control Interno de 

la Contraloría General del Estado. Dentro del plan se ha definido la prioridad de 

implementación de los diferentes proyectos y los recursos necesarios para su ejecución. 

Palabras claves: Plan estratégico de tecnologías de información; arquitectura de TI; FODA; 

estrategia de TI; Girón. 

 

Abstract 

Today, organizations regardless of their size to be competitive in their segment, are required to 

adopt business strategies, for which information technology has become a strategic axis to help 

achieve their objectives, for this to happen is It is imperative that within the organizational 

structure there is an information technology area, at a level that can carry out advisory and 

support activities for user units and senior management, as well as participate in decision-

making within the organization and make technological improvements, relying on planning 

tools for IT, such as the Information Technology Plan; A situation that does not occur in 

medium-sized public institutions such as the Autonomous Decentralized Municipal 
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Government of Girón. Therefore, based on this consideration, an Information Technology Plan 

was developed to serve as a guide to efficiently develop and implement information technology 

during the next two years. To carry out the plan, the well-known PETI methodology was used, 

which provides an effective guide to align the Institution's Strategies with the IT Strategies. 

With the application of the aforementioned methodology, it was possible to carry out the IT 

Strategic Plan in which the current situation of the Entity, the environment of the IT unit is 

made known; A new IT organizational structure was proposed as determined by rule 410-01 of 

the Internal Control Rules of the State Comptroller General's Office. Within the plan, the 

priority of implementation of the different projects and the necessary resources for their 

execution have been defined. 

Keywords: Information technology strategic plan; IT architecture; SWOT; IT strategy; Girón. 

 

Resumo 

Hoje, as organizações, independentemente de seu porte, para serem competitivas em seu 

segmento, são obrigadas a adotar estratégias de negócios, para as quais a tecnologia da 

informação tornou-se um eixo estratégico para ajudar a alcançar seus objetivos, para que isso 

aconteça É imprescindível que dentro da estrutura organizacional haja uma área de tecnologia 

da informação, em um nível que possa realizar atividades de assessoria e suporte às unidades 

usuárias e alta administração, bem como participar da tomada de decisões dentro da organização 

e realizar melhorias tecnológicas, contando com ferramentas de planejamento de TI, como o 

Plano de Tecnologia da Informação; Situação que não ocorre em instituições públicas de médio 

porte como a Prefeitura Municipal Autônoma Descentralizada de Girón. Portanto, com base 

nessa consideração, foi elaborado um Plano de Tecnologia da Informação que servirá de guia 

para o desenvolvimento e implementação eficiente da tecnologia da informação nos próximos 

dois anos. Para a execução do plano, foi utilizada a conhecida metodologia PETI, que fornece 

um guia eficaz para alinhar as Estratégias da Instituição às Estratégias de TI. Com a aplicação 

da referida metodologia, foi possível realizar o Plano Estratégico de TI em que se dá a conhecer 

a situação atual da Entidade, o ambiente da unidade de TI; Uma nova estrutura organizacional 

de TI foi proposta conforme determinado pela norma 410-01 do Regulamento de Controle 

Interno da Controladoria-Geral do Estado. Dentro do plano foram definidas as prioridades de 

implementação dos diferentes projetos e os recursos necessários para a sua execução. 
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Palavras-chave: Plano estratégico de tecnologia da informação; Arquitetura de TI; SWOT; 

Estratégia de TI; Girón. 

 

Introducción 

A pesar del uso masivo que se hace hoy en día de la TI (tecnología de la información), muchas 

organizaciones públicas y privadas consideran aún  a sus  áreas tecnológicas, como espacios 

únicamente de apoyo, razón por la cual utilizan sus recursos tecnológicos en un nivel muy pobre 

de planificación, donde las decisiones de TI son tomadas a la ligera, sin una planificación, por 

diferentes razones y personas, por lo que como consecuencia de aquello, existen sistemas de 

información aislados, hardware subutilizado, no existen proyectos tecnológicos, poca o ninguna 

motivación para  inversión  de recursos para proyectos integrados para uso eficiente de TI , 

entre otros aspectos. 

En la actualidad, la globalización, la competitividad, la salud y la misma tecnología, exigen la 

necesidad cada vez mayor de automatizar procesos manuales, suministrando plataformas 

informáticas con la capacidad de satisfacer los requerimientos globales de la organización. En 

el área de TI, convergen por lo general la computación, las telecomunicaciones y el 

procesamiento de datos, así también recursos humanos y de hardware; es por ello, que es muy 

importante que el área de TI esté alineada con el plan del negocio de la organización, para lo 

cual TI debe ser considerado por la administración como un aliado estratégico. En tal razón, 

resulta fundamental contar un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI). 

El propósito del PETI es contribuir a la consecución de la Planificación Estratégica 

Organizacional, convirtiéndose en el soporte tecnológico que la organización necesita para 

alcanzar sus objetivos y metas institucionales. (Ortiz & Ron, 2013) 

El objetivo de PETI, es entregar un marco para administrar y planear cambios internos y 

externos que ocupen un lugar en el entorno. Supone un dominio de aplicación dinámico, que 

integra la visión estratégica de la organización con la visión estratégica de TI en una percepción 

final única. (Del Castillo & Martínez, 2012) 

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el GADMG (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Girón), indicará la ruta a seguir para alcanzar que el área TI pase 

a ser un aliado estratégico para una buena administración, puesto que hasta la  fecha la 

Institución ha carecido de esta planificación, a pesar de que hoy en día, es muy importante para 

que entre otros aspectos, se permita la ejecución de un portafolio de proyectos informáticos 
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estratégicos que den soporte a la organización en su meta de cumplir con la misión y misión 

que se propone. 

Al contar con un PETI para el GADMG, se cumple con la norma 410-03 de las Normas de 

Control Interno de la Contraloría General del Estado del Estado, que señala que la Unidad de 

Tecnología de la Información elaborará e implementará un plan informático estratégico para 

administrar y dirigir todos los recursos tecnológicos, el mismo que estará alineado con el plan 

estratégico institucional y éste con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas de 

gobierno. (CGE, 2009) 

Se han desarrollo innumerables trabajos investigativos relacionados con el desarrollo de PETI, 

entre los cuales destaco, el estudio de (Reyes Chacon, 2018) denominado “Formulación de una 

propuesta de plan estratégico de tecnologías de la información PETI, para el departamento de 

TI de una institución de educación superior ecuatoriana”, en el que el objetivo principal de la 

investigación fue la generación del portafolio de proyectos informáticos estratégicamente 

alineados, que sirvan de apoyo para conseguir los objetivos institucionales; en donde se 

concluye manifestando que, una correcta Planificación estratégica de Tecnologías de la 

Información  debe partir de un criterio fundamental “Cubrir integralmente las necesidades de 

la organización y apoyarla a que cumpla con sus metas” 

Conforme lo manifiesta, (Urgiles & Vizñay, 2020), existen varias metodologías para el 

desarrollo de un Plan  Estratégico  de  TI, como son: BCS, BSP-IBM, PETI, entre otras; para 

el desarrollo de la presente investigación se escogió  la Metodología PETI, ya que según 

(Artieda, Ayala, & Delgado, 2012), esta metodología  brinda una guía eficaz que permite la 

construcción de una planificación estratégica de TI alineada a  las  Estrategias  Empresariales,  

lo cual ayuda a la consecución  de  los objetivos  planteados por la  organización. 

 

Metodología 

En el proceso metodológico del presente proyecto parte de un análisis inductivo, puesto que se 

revisó los conceptos, criterios, estudios, experiencias, referentes al tema de estudio 

manifestados por diferentes autores que hablan de planeación estratégica de TI; se analizó los 

puntos más relevantes que proporcionen la información suficiente para diseñar el plan 

estratégico de tecnologías de información para el GADMCG. 

Para la elaboración del PETI para el GADMG, se utilizó como guía la metodología PETI, así 

también documentos institucionales como: Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Trabajo 
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Candidato a Alcalde periodo 2019-2023, Plan Operativo Anual, Proyectos de Gobierno de TI 

no ejecutados existentes en el área de sistemas informáticos. Además, se realizó un análisis a 

los temas normativos mandatorios dispuestos por entidades gubernamentales y de control como 

es la Contraloría General del Estado. 

La Metodología PETI tiene un enfoque macro, pues pretende ser parte de la estrategia de la 

organización para conseguir objetivos a corto, mediano y largo plazo, por lo que es de gran 

alcance y flexibilidad, su conceptualización radica en plantear mejoras estructurales, tomando 

en cuenta la situación inicial hasta alcanzar una madurez en los procesos, con lo que puede 

lograr ventaja competitiva. (Gallardo, 2019) 

De acuerdo a lo manifestado por  (Toapanta, 2016), PETI  es  una  metodología desarrollada y 

aplicada por más de 20 años en el ambiente de negocios, misma que ayuda a alinear  las  

estrategias  de  la  tecnología  informática con  las estrategias del negocio. 

La aplicación de la metodología debe ofrecer resultados certeros de manera que comprometan 

y tengan un impacto positivo sobre las decisiones que tomen los directivos, para ellos, los 

procesos de TI, deben apalancar a los de negocio. (Toapanta, 2016) 

La metodología PETI tradicional está compuesta en 15 actividades agrupadas en 4 fases, como 

se muestra en la siguiente figura. 

  

Figura 1: Fases y actividades de la metodología PETI 

 

De acuerdo a (Maury, 2018), las actividades a desarrollar en las cuatro fases de la metodología 

PETI,  es como se muestra la siguiente figura : 
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Figura 2: Actividades de la metodología PETI 

 

Con la guía de la metodológica se pudo diseñar un Plan Estratégico de TI en el cual se expone 

tanto la situación actual como el entorno en el que se desarrolla la TI en el GADMG; igualmente 

se plantea una estructura organizacional de TI que ayude cumplir con los diferentes proyectos 

tecnológicos que se requiere implementar en la Institución. En el diseño del Plan se ha 

priorizado proyectos que son urgentes de ejecución, además de estimar los recursos necesarios 

para que los proyectos se ejecuten a su debido tiempo y de manera planificada.  

 

Resultados 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón 

El cantón Girón es uno de los quince cantones de la Provincia del Azuay; está ubicado al Sur-

Occidente del Ecuador en la vía Girón-Pasaje a 37 Km de la ciudad de Cuenca, conforme 

establece la Planificación Nacional de la SENPLADES está ubicado en la zona seis. 

El GAMDG, es una institución pública, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Misión del GADMG 

Fase 1

•Se realiza el análisis de la situación actual de la organización, en la que se
estudia de forma general la estrategia del negocio, los procesos y el estado
en la que se encuentra la tecnología de la información dentro de
organización.

Fase 2

•Relacionada con la creación del modelo de la organización, se realiza un
análisis del entorno y se establecen las estrategias.

Fase 3

•Se definen las estrategias de TI, después se realiza el modelamiento de la
arquitectura de sistemas, se instauran los parámetros que marcan el uso y
requerimientos de las aplicaciones con las que trabaja el área de TI y la
integración de la información; en esta misma fase se analizan las
especificaciones técnicas de hardware, software y comunicaciones

Fase 4

•Se identifican los proyectos, se establecen las prioridades de ejecución e
implantación de TI y los procesos asociados, también en esta fase se deja
constancia del plan de seguimiento de las estrategias que son consecuencia
del plan estratégico de TI.
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“El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, es una institución con 

talentos humanos eficientes, eficaces y con una arraigada cultura de servicio con calidad 

y calidez; las autoridades, empleados y trabajadores actúan en equipo. A través del 

Consejo de participación ciudadana de las organizaciones sociales del cantón, en el 

marco de las exclusivas y concurrentes, facilita la articulación de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados de San Gerardo, de la Asunción la Cuenca del Río 

Jubones; a través del Consejo de lidera la coordinación interinstitucional de las 

entidades estatales competentes, de las entidades no gubernamentales y de los actores 

privados, todo esto a satisfacer cabalmente las legítimas demandas de todos los que 

hacen la ciudadanía del Cantón”.  

Visión Cantonal 

“El cantón Girón al 2023. Es un territorio de gente emprendedora, que forja su 

convivencia en un ambiente de desarrollo sustentable en lo social, cultural, económico 

y productivo en armonía y respecto a su patrimonio natural, rescatando y manteniendo 

los saberes ancestrales y científicos; que dota de servicios básicos de calidad, suficientes 

y necesarios para garantizar una vida digna de la población, e incentiva el retorno de sus 

migrantes que dinamicen la economía del territorio, de una forma ordenada y vinculada 

a nivel local, regional y nacional, asumiendo como política pública la participación de 

su población, fomentando el buen vivir”. 

De acuerdo al Manual de Procedimientos y Funciones del GADMG, su estructura 

organizacional se sustenta en su direccionamiento estratégico, así como en las atribuciones y 

competencias establecidas en la Constitución de la República, el Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial - COOTAD y demás cuerpos legales que regulan la gestión de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales.  

El GADMG, para el cumplimiento las competencias establecidas en la Ley, su misión, visión 

y responsabilidades, gestiona procesos internos y está conformado por: 

PROCESOS GOBERNANTES: Direccionamiento estratégico de la legislación y fiscalización 

del GADMG (Concejo Municipal). 

Gestión estratégica para el desarrollo cantonal del gobierno autónomo descentralizado 

municipal de Girón (Alcaldía)  
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Figura 3: Unidades administrativas del GAD Municipal de Girón 

Fuente: Manual de Procesos Administrativos del GAD M Girón. 

 

Cadena de Valor del GAD Municipal de Girón 

  

Figura 4: Cadena de Valor del GAD Municipal de Girón 

Fuente: Manual de Procesos Administrativos del GAD M Girón. 

 

El GADMG, para la Administración 2019-2023 cuenta con un número aproximado de 110 

trabajadores entre personal de planta y contratados, de los cuales 65 realizan trabajo técnico 
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administrativo y los restantes 45 son personal la labora actividades relacionas con el código de 

trabajo, es decir no tienen oficina. 

 

Tabla 1: Numero de personal del GAD 

Nivel Número de personal 

Directivo 6 

Asesor 25 

Apoyo 34 

Operativo 45 

Total 110 

 

Situación actual de la Jefatura de Sistemas 

La Jefatura de sistemas de acuerdo a su estructura orgánica funcional se encuentra subordinada 

de la Dirección Administrativa Financiera, en esta jefatura laboran dos técnicos, el Jefe de 

Sistemas y el Asistente de Sistemas, tal como se muestra a continuación en la siguiente imagen: 

  

Figura 5: Organigrama del área TI del GAD Municipal de Girón 

Fuente: Manual de Procesos Administrativos del GAD M Girón. 

 

Luego de las entrevistas realizadas al personal del área de TI, se determinó que esta unidad 

técnica, no dispone de un Plan Estratégico de TI que permita orientar y de manera planificada 

incorporar y utilizar tecnologías de información; la herramienta o documento que se ha utilizado 

en los últimos 10 años para planificar y ejecutar proyectos concernientes al campo informático, 

es el Plan Operativo Anual (POA), según lo comentado por los técnicos, el área  realiza un POA 

considerando los requerimientos tecnológicos institucionales, pero al consolidar en el POA 
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institucional,  muchos de los proyectos, no son considerados en el documento final por la 

autoridad de turno. 

No se dispone de un documento formal en donde se especifique los procesos ni procedimientos 

de sus actividades, tampoco con una metodología de mejores prácticas para el desarrollo de las 

mimas, básicamente se busca cumplir con las funciones estipuladas en el manual de funciones 

de la entidad. 

 

Infraestructura y Sistemas críticos 

En cuanto a la infraestructura crítica que es responsabilidad del área de TI, posee 2 Servidores 

para igual número de sistemas aislados, las características de los equipos y módulos 

implementados son los que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Servidores y Sistemas implementados 

ESPEFICACIONES SERVIDOR SISTEMA INSTALADO MODULOS 

- HPE DEL 360 décima 
generación 

- INTEL XEON -S 4114 10-
CORE 2 

- Memoria RAM de 64 GB 

- Fuentes redundantes HPE de 
500W 

- 4 HD SAS 10K HPE 1.2 TB 

-  Arreglo de disco en RAY 5 

-ERP SIIM (Sistema 

Integral de Información 

Multi-finalitario) instalado 

en máquina virtual Ubuntu, 

modalidad web, 

arquitectura 3 capas  

Agua Potable, Alcabalas, Arriendos, 

Cuerpo de Bomberos, Cementerios, 

Comisaría, Control Territorial, 

Espectáculos, Ferias, Licencias de 

funcionamiento, Contribución 

Especial de Mejoras, Patentes, Pesas, 

Planificación Territorial, Plusvalía, 

Predio Rural, Predio Urbano, Camal, 

Recaudación, Registro de la 

propiedad, Reportes, Rodaje y 

Proyectos 

- HP ML110 G5 

- INTEL XEON 2.33GHZ 

- Memoria RAM de 64 GB 

- 1 HD 80 GB 
 

Sistema SIG-AME 

(Sistema de Gestión de la 

Asociación de  

Municipalidades del 

Ecuador) 

instalado en sistema 

operativo Windows Server 

2003 modalidad cliente-

servidor 

Presupuestos, Contabilidad, Talento 

Humano, Bodega, Tesorería, 

Existencias, Bienes, Proyectos 

 

En cuanto al servidor del ERP SIIM, está considerado que actualmente la capacidad suficiente 

para satisfacer la demanda de procesamiento y almacenamiento de información. Además, el 

ERP cuenta con un software de backup, recuperación y replicación (Veeam Backup & 



 
 
 

 

 

470 
Pol. Con. (Edición núm.51) Vol. 5, Especial No 1, noviembre 2020, pp. 459-481, ISSN: 2550 - 682X 

Plan Estratégico de Tecnologías de la Información para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Girón 

Replication), implementado con otro servidor de similares características, dentro la misma sala 

de servidores. Se estima que SIIM es utilizado por un 60% oficinas administrativas de la 

Institución 

Respecto al servidor del sistema SIG-AME, no cuenta con un sistema redundante; lo que se ha 

venido haciendo para respaldo de la información, es realizar copias diarias en medios extraíbles 

y en otros equipos.  

Para el respaldo de los sistemas y sobre todo de la información crítica, ante alguna contingencia 

de manera local, se realiza respaldos de información de manera semanal en medios de 

almacenamiento externo, lo que permite contar con un respaldo de la información fuera de la 

Institución. 

 

Estructura de la Red de Comunicaciones 

El GADMG cuenta con una red de comunicación, se compone de un ISP cuyo proveedor es la 

empresa CNT tanto para proveerse de INTERNET como para enlace de datos con otras 

instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito, la LAN está distribuida por 2 switchs 

10/100/100 de capa 2; no se dispone de un firewall de seguridad perimetral, esto hace que sea 

una red vulnerable. 

En la figura siguiente se muestra como actualmente diseñados los principales enlaces en el 

GAD.  

 

Figura 6: Mapa de Red LAN TI GADMG 
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Cabe indicar que, en el rack de comunicaciones, se concentran los equipos de red y es el único 

punto de donde se distribuyen todas las conexiones de la LAN; en el mismo rack se encuentran 

los servidores y un UPS de alta capacidad para soporte a los servidores y switchs de la red de 

área local. 

 

Diagnóstico Institucional Informático 

En lo que respecta al diagnóstico informático, el mismo se pudo realizar mediante sesiones de 

trabajo en equipo con el personal de la unidad de Talento Humano, técnicos de la Dirección 

Administrativa Financiera y el personal de Tecnologías de la Información; resultado de lo cual 

se obtuvo el siguiente FODA: 

 

Análisis FODA 

Fortalezas  

 La administración actual tiene en su planificación aprovechar las tecnologías de 

información para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.  

 La Unidad de TI cuenta con profesionales con experiencia, son multidiplicinarios y 

proactivos. 

 El GADMG cuenta con un sistema ERP de información multi-finalitario con su código 

fuente. 

 El GADMG cuenta con una red LAN con cableado estructurado.  

 Los equipos de computación en su gran mayoría están dentro de la vida útil. 

 La Institución cuenta con infraestructura tecnológica adecuada. 

Oportunidades     

 Innovadores servicios de TI a precios asequibles para la Institución. 

 Precio de equipos tecnológicos tienen tendencia a la baja. 

 La Emergencia Sanitaria obliga a las instituciones a implementar y utilizar tecnología 

de punta.     

 Decretos y políticas a nivel del gobierno central motivan el uso de la tecnología 

informática. 

 Nuevos profesionales locales en el área de tecnología.     

 Incremento de competidores del servicio de Internet con fibra óptica, lo que abarata los 

costos del servicio. 
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Debilidades 

 Red LAN vulnerable. 

 TI no es considerada como un área estratégica sino solo como un área de apoyo. 

 Asignación presupuestaria anual muy limitada. 

 Personal de TI insuficiente. 

 No se dispone de un plan de contingencias. 

 Sistemas informáticos aislados y faltantes. 

 No se cuenta con un sistema de gestión documental. 

 Soporte técnico no planificado. 

 No existen opción para que los contribuyentes puedan pagar en línea. 

Amenazas      

 Servicio de energía eléctrica inestable.      

 En la localidad no se dispone de empresas que presten servicios especializados en TI. 

 Ataques informáticos internos y externos.      

 Cambio de autoridades que no den importancia a la tecnología. 

 Cierre de empresa de soporte y mantenimiento del ERP del sistema multifinalitario. 

Con la identificación de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades en cuantas 

tecnologías de la información en el GAD Municipal de Girón, se puede definir las estrategias 

para mejorar la gestión del área de TI y con ello mejorar la eficiencia de la institución, elevar 

la calidad del servicio, entre otras mejoras que se puede conseguir.  

 

Estrategia de TI 

Para el área de TI, se planteó: la misión, la visión, los objetivos estratégicos y una nueva 

estructura orgánica funcional. 

 Misión: “Planificar, implementar, mantener y brindar servicios tecnológicos eficientes y 

oportunos, que contribuyan a mejorar la eficiencia administrativa y elevar la calidad de los 

servicios que brinda la Institución”. 

 Visión: “El Departamento de TI del GADMG brinda servicios tecnológicos eficientes y de 

calidad, acorde a las mejores prácticas y alineados a las normativas vigentes”. 
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Objetivos estratégicos  

• Fortalecer el área de TI a fin de que este acoplada en un marco de trabajo para procesos 

de TI que aseguren la transparencia y el control, así como el involucramiento de la alta 

dirección. 

• Integrar en el ERP institucional los sistemas de información de las diferentes 

dependencias a fin de automatizar procesos administrativos de manera eficiente, con lo 

cual se puedan tener resultados inmediatos, evitando así duplicidad de tareas y 

desperdicio de recursos.  

• Motivar la ciudadana a utilizar los sistemas de información del GADMG para realizar 

los diferentes trámites. 

• Incrementar en cantidad y calidad servicios en línea ofrecidos para la ciudadanía.  

• Contar un plan de contingencia de TI con el propósito de garantizar la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de la información. 

• Implementar soluciones tecnológicas para el mejoramiento de procesos administrativos 

en el GADMG. 

• Disponer de una óptima infraestructura tecnológica a fin de satisfacer las necesidades 

de la Institución y con esto apoyar el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

Entidad. 

• Contar un alto nivel de aceptación de los usuarios internos en cuanto a la disponibilidad 

de servicios tecnológicos para logar el crecimiento institucional. 

 

Arquitectura de los Sistemas de Información 

La arquitectura de los sistemas de información del GADMG, es uno de los puntos más 

importantes en el presente plan estratégico de TI, pues es de transcendental importancia para 

conseguir los objetivos planteados, ya que permitirá mejorar los procesos de manejo y 

administración de la información en las actividades de operación, monitoreo, planeación, 

estrategia y toma de decisión. 

En consideración del modelo de negocio que se manejan en los gobiernos autónomos 

descentralizados de mediano tamaño, como es el caso del GADM de Girón, se plantea lo 

siguiente: 

• Implementación del sistema de Gestión Documental 

• Implementación de módulo de Mesa de Servicios  
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• Implementación de los módulos aislados, faltantes en el ERP institucional SIIM: 

Presupuesto, Contabilidad, Talento Humanos, Bodega e Inventarios, Activos Fijos, 

Tesorería y Pagos 

El ERP de la Institución tiene las siguientes especificaciones técnicas, por lo que el desarrollo 

de futuras aplicaciones debe ajustarse a las mismas. 

a) Metodología de Desarrollo 

• Desarrollo 100% WEB 

• Sistema manejador de versiones distribuido (DVCS) de tercera generación (git, 

mercurial) 

• Integración Continua (CI) con la herramienta Hudson/Jenkins.  

• Métodos de desarrollo de software incrementales e iterativos 

b) Lenguaje de Programación 

Java (Back-End) 

c) Gestor de Base de Datos 

PostgreSQL  

d) Servidor de Mapas 

• Geoserver para creación de Servicios Web de mapas: WMS: Web Map Service, 

WFS: Web Feature Service 

e) Tecnologías 

• Hibernate (Java Persistence Framework) 

• PostGIS (Geo Database) 

• GWT (Front-End) 

• Birt (Reporteador) 

• GWT-OpenLayers 

• Servicios Web de Mapas: OpenStreetMap, Google maps, Bing 

f) Arquitectura del Software 

• Programación en 3 capas para nivel de aplicación 

Con la implementación de estos sistemas y módulos se cubrirá los requerimientos de 

automatización de procesos que al momento se viene realizando en sistemas aislados y de forma 

manual. 
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 Arquitectura de Infraestructura 

Apalancar eficientemente la gestión es la visión de la arquitectura tecnológica, incrementando 

la eficacia de la infraestructura, los sistemas de información, y servicios entregados por el área 

de TI, así también permitir que TI pueda acoplase a los cambios continuos que se requieran en 

la Institución. 

Una vez definida la arquitectura de SI, se presenta a continuación la especificación de la 

arquitectura de TI propuesta. En la siguiente tabla se describen las características fundamentales 

del software y equipos que se requieren implementar. 

 

Tabla 3: Sistemas/Módulos a implementar 

Sistema/Módulo Áreas/ 

procesos a 

cubrir 

Modo de 

adquisició

n 

Descripción 

Recursos  

Humanos 

Talento 

Humano 

Compra Modulo del ERP SIIM, para administración, 

gestión y desarrollo de talento humano de la 

Institución 

Activos Fijos 

Bodega e 

Inventario 

Guardalmacén y 

Bodega 

Compra Modulo del ERP SIIM, para administración, 

gestión de  bienes y activos de la Institución. 

Módulo de 

Presupuestos  y 

Contabilidad  

Dirección 

Financiera y 

Contabilidad 

Compra Modulo del ERP SIIM, para administración 

de presupuestos y llevar la contabilidad. 

Tesorería y Pagos Tesorería Compra Modulo del ERP SIIM, para gestión de 

tesorería 

Sistema de Mesa 

de Servicios 

Soporte de TI Personal 

interno 

Desarrollar módulo de soporte a fin de brindar 

un mejor servicio a los usuarios internos.  

Gestión 

Documental 

Todas las áreas  

administrativas 

Gestión 

personal 

interno 

Sistema Web gratuito proporcionado la 

Subsecretaría de Gobierno Electrónico del 

MINTEL 

 

En cuanto en cuanto a Hardware, el GADMG, como se mencionó en el análisis, se cuenta con 

la infraestructura adecuada para el  procesamiento y almacenamiento de la información; pero 

no cumple con la regla de Backup 3-2-1 para respaldo de información,  puesto que para el ERP 

SIIM se cuenta con un sistema de reduncia local, sin embargo, no cuenta con un sistema para 

almacenamiento o respaldo externo;  el sistema SIG-AME,  no tiene sistema de redundancia, 

su respaldo es unicamente en forma manual en unidades de almacenamiento externos, como 
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disco duros portatiles. Por lo que, luego del analisis del costo beneficio, se creyó conveniente, 

migrar el sistema SIIM a la nube bajo el modelo plataforma como servicio; quedando el servidor 

local, para otros sistemas como el de Gestión Documental Quipux, y otros, que se requieran en 

el futuro, pero que no sea necesario estar integradado al ERP institucional. 

En cuanto a Comunicaciones, es de suma importancia la implementación de un firewall físico, 

que ayude a proteger la  red de ataques externos, supervisar  la comunicación entre equipos, 

hacer uso adecuado de los recursos de Internet, entre otros aspectos importantes relacionados 

con el acceso y la seguridad de la información. 

A continuación se indica las caracteristicas mínimas que debe reunir el dispositivo firewall a 

implementar. 

• Capacidad de realizar la monitorización y registro de los servicios utilizados para usar 

Internet, FTP y otros protocolos. 

• Permita definir una "barrera" manteniendo a un lado a los usuarios sin autorización. 

• Capacidad de prevenir los ataques hacia la red privada desde otras redes externas. 

• Capacidad de controlar la seguridad de la red y los equipos individualmente cuando se 

produce cualquier actividad sospechosa. 

• Permita controlar el uso de Internet bloqueando o desbloqueando material inapropiado 

o apropiado (controlar el acceso a páginas en Internet) 

 

Estructura Organizacional de TI 

La estructura organizacional que se plantea para el área TI, está creada acorde a los 

requerimientos de la Institución. Además, está propuesta tiene la finalidad de dar cumplimiento 

con la norma 410-01 de las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, en 

donde se indica que la Unidad de Tecnología de Información, estará posicionada dentro de la 

estructura organizacional de la entidad en un nivel que pueda  realizar las actividades de 

asesoramiento y apoyo a unidades usuarias y a la alta dirección; así también participar en la 

toma de decisiones dentro de la organización y realizar mejoras tecnológicas, debe ser 

independiente respecto de las áreas usuarias con el fin de dar cobertura de servicios a todas las 

área de la entidad.  (CGE, 2009) 
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Figura 7: Organigrama planteado para TI 

 

Plan de Implantación 

Siguiendo los pasos de la metodología, en la última fase se definieron las líneas de acción y las 

prioridades de implementación a ser cumplidas durante los años 2021 y 2022. 

En base a las sesiones de trabajo en equipo conjuntamente con el personal de la Unidad de 

Talento Humano, técnicos de la Dirección Administrativa Financiera, delegado de la máxima 

autoridad municipal y el personal de TI, se pudo determinar el nivel de importancia de cada uno 

de los proyectos que se plantea implementar, además, se analizó la capacidad económica que 

puede destinarse para inversión tecnológica para los años 2021 y 2022, resultado de lo cual se 

pudo establecer prioridades de implementación de los mismos. 

En la siguiente figura se muestra el cronograma de Implantación para cada una de las líneas de 

acción, mismas que esta  alineadas con los objetivos estratégico de TI. 

 

Tabla 4: Cronograma de Implantación para cada una de las líneas de acción 

    

Año 

2021 

Año 

2022 

    Trimestres 

Objetivo  

Estratégico 
Línea estratégica 

Modalidad de 

Ejecución 

Presupu

esto 

Estimad

o 1 2 3 4 1 2 3 4 

Contar un alto 

nivel de 

aceptación de los 

usuarios internos 

en cuanto a la 

disponibilidad de 

servicios 

tecnológicos para 

logar el 

crecimiento 

institucional. 

Implementación de Sistema 

de Mesa de Servicios 

Tecnológicos 

Contratación 
         

3,500.00    
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Implementar 

soluciones 

tecnológicas para 

el mejoramiento 

de procesos 

administrativos 

en el GAD 

Municipal de 

Girón 

Implementación de los 

módulos faltantes en el ERP 

institucional SIIM) 

Contratación con 

proveedor de ERP 

      

75,000.0

0    

                

Implementación del sistema 

de Gestión Documental 

Quipux 

Ejecución directa 
         

4,500.00    
                

Contar un plan de 

contingencia de 

TI con el 

propósito de 

garantizar la 

disponibilidad, 

integridad y 

confidencialidad 

de la 

información. 

Elaboración  de Plan de 

Contingencia de Tecnologías 

de la Información 

Ejecución directa 
         

6,000.00    
                

Motivar a la 

ciudadana a 

utilizar los 

sistemas de 

información del 

GAD Municipal 

para realizar los 

diferentes 

trámites. 

Implementación de botón de 

pago en línea para servicios, 

impuestos, tasas y otros 

valores, generados en el 

ERP, por competencia del 

Entidad. 

Contratación con 

proveedor de ERP 

         

4,000.00    
                

 Disponer de una 

óptima 

infraestructura 

tecnológica a fin 

de satisfacer las 

necesidades de la 

Institución y con 

esto apoyar el 

cumplimiento de 

los objetivos 

estratégicos de la 

Entidad. 

Migrar el ERP SIIM  a la 

nube 
Contratación 

         

3,000.00    
                

Implementar dispositivo de 

seguridad perimetral 

(firewall) configuración y 

capacitación. 

Contratación 
         

3,500.00    
                

 

Presupuesto total en dólares para la 

implementación de los proyectos. 

      

99,500.0

0            
 

Discusión 

Las Instituciones públicas como es el GADMG, no disponen de una planificación estratégica 

para uso y aprovechamiento óptimo de la tecnología de la información, ya que las autoridades 

de turno y su equipo de trabajo de libre remoción, por lo general la consideran como un área de 
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apoyo para las diferentes áreas, y no como un área estratégica que permita ayudar a cumplir los 

objetivos de la organización. 

La situación actual en cuanto a tecnología de información en el GADMG en cuanto a Sistemas, 

Hardware, Red de Comunicación y Seguridad de la Información, no es la mejor; la inversión 

que se ha venido realizando en tecnología informática, ha sido resultado de necesidades e 

inconvenientes informáticos presentados, por lo cual ha sido imprescindible su adquisición o 

implementación, pero sin una planificación técnica. 

Luego del análisis de la información recolectada a través de entrevistas, observaciones, 

documentos, entre otros, se creyó muy conveniente para los intereses de la Institución elaborar 

un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, ajustado a los objetivos estratégicos de 

la Entidad. 

Para conseguir que el área TI, sea considerada dentro de la Institución como un área estratégica 

para ayudar a conseguir los objetivos institucionales, se sugiere que dicha área, actualmente 

bajo la Dirección Administrativa Financiera, se posicione dentro de la estructura organizacional 

de la entidad en un nivel que pueda  realizar las actividades de asesoramiento y apoyo a unidades 

usuarias y a la alta dirección, como la dictamina la norma 410-01 de las Normas de Control 

Interno de la Contraloría General del Estado Ecuatoriano. 

Para la realización del Plan se escogió la Metodología PETI, por cuanto, luego del análisis de 

cada uno los pasos de las cuatro fases que comprende la metodología, se determinó que se ajusta 

a los requerimientos que este tipo de estudio requiere.  

Según lo expuesto por (Redrovan & Chicaiza, 2018), PETI es una metodología que permite 

establecer políticas para controlar la adquisición, uso y gestión de los recursos tecnológicos, así 

como la integración de la estrategia de negocios con el enfoque de TI.  

En base a la metodología, se pudo obtener el Plan Estratégico Informático para el bienio 2021 

– 2022, en donde destacan las líneas de acción a ejecutar e implementar, además de la respectiva 

prioridad de ejecución, lo cual se ve plasmado en el cronograma del plan de implementación; 

es importante indicar que en la priorización, como factor importante, se consideró la capacidad 

de inversión que tiene la Institución, pero sin perder de vista el objetivo de alinear las estrategias 

institucionales con las estrategias de TI. 

En virtud de que se trata del primer plan estratégico informático desarrollado para el GADMG, 

es de suma importancia que se haga el seguimiento para que se cumpla eficazmente, ya que 

será el punto de partida para que periódicamente se realicen nuevas planificaciones, pues, el 
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campo informático está en continuo desarrollo y evolución, por ende, es necesario tener siempre 

un plan vigente. 

 

Conclusiones 

Luego del análisis situacional referente a tecnologías de información en el GADM de Girón, se 

pudo comprobar que la Institución, no cuenta con un plan estratégico de TI que le permita 

gestionar el uso y aprovechamiento óptimo de la tecnología disponible, por lo cual se creyó 

conveniente el desarrollo de esta herramienta de planificación, misma que fue elaborada 

conforme a la situación real de la Entidad, con el objetivo de que mediante esta, será más fácil, 

conseguir los objetivos institucionales. 

Para que la planificación estratégica de TI, sea acogida y aprobada por los tomadores de 

decisión, se sugiere que esta sea elaborada con los directivos, con esto se logrará el 

empoderamiento del plan y su aprobación requerida. 

Con el fin alcanzar los objetivos planteados, es recomendable que el plan se implemente de 

acuerdo al cronograma propuesto, lo que se verá reflejando en disponer de servicios 

tecnológicos eficientes y oportunos, que, entre otros aspectos, contribuyan a mejorar la 

eficiencia administrativa y elevar la calidad de los servicios que brinda la Institución. 
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